

SMART: Zuordnung von Workflows zu Phasen

	Phase 1: Strategie	Phase 2: Kreation	Phase 3: Konzeption		
<i>Iteration</i>	1	2	3	4	5
Anforderungsmanagement	█		█	█	█
Strategieentwicklung	█		█		
Ideenfindung auf Metaebene		█	█		█
Definition der Funktionalitäten			█	█	█
Redaktion			█	█	
Informationsarchitektur				█	█
Grafisches Konzept				█	█
Technisches Konzept			█		█
Zeit- und Kostenmanagement	█	█	█	█	█
Qualitätsmanagement	█	█	█	█	█

Beispielhaft, aber typisch!